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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Липецкая область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Липецкая область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Липецкая область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Якутин А.В. Заместитель главы администрации Липецкой области

Загеева Л.А.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Жуков Д.В.Администратор регионального проекта Исполняющий обязанности начальника отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Липецкой области "Развитие

образования Липецкой области"

Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой

области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

7,49 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

5,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000

ПроцентФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 76,0000

76,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

30,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

Процент 14,0000

12,00

00

10,00

00

8,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

Липецкой области,

расположенных в

сельской местности,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 2 5 7 9

 

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году

модернизирована

спортивная

инфраструктура и

созданы условия не

менее чем для 2

тыс. детей для

занятий

физической

культурой и

спортом в 12

общеобразовательн

ых организациях,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -11 11

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской

местности,

(нарастающим

итогом к 2024

году).

1.2

Не менее чем 0,098

млн. детей приняли

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию.

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

371

0.0

371

 

В период с 2019 по

2024 года в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

 приняли участие

0,098 млн.

обучающихся

Липецкой области.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0.0

371

0.0

445

-

1.3

Создан региональный

центр выявления,

ЕД

- 0 0 1 1

К 2024 года на

территории

Липецкой области

Создание

(реорган

изация)

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех», с охватом не

менее 5 %

обучающихся по

образовательным

программам

основного и среднего

общего образования в

Липецкой области.

Нарастающий итог

будет создан 1

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующи

й с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

На территории

региона

реализованы

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

созданию центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

Региональный

центр обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования , в том

числе программами

дополнительного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

1.4

Созданы новые места

в образовательных

организациях

ТЫС

ЕД

- 0 4.2

9

4.2

9

5.6

57

 К 2021 году в

образовательных

организациях

Приобре

тение

товаров,

0 31.12.201

8

- -7.0

24

7.0

24

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Липецкой области

за счет субсидии

будут созданы 4290

ученико-мест.

Создание новых

мест

дополнительного

образования

позволит

увеличить охват

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. На

территории

Липецкой области

новые места

планируется

создать на базе ГБУ

ДО "Центр

дополнительного

образования

Липецкой

области", ГБУ ДО

ЦДО "Экомир"

ЛО, ГБУ ДО

"Спортивно-

туристский центр

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Липецкой

области", МАУ ДО

ЦТТ

"Новолипецкий" г.

Липецка, МБУ ДО

ЭЦ "Экосфера" г.

Липецка, МАОУ

СОШ № 29 г.

Липецка

"Университетская",

МБОУ ДО Центр

развития

творчества с.

Красное, МАУ ДО

"Центр

дополнительного

образования" с.

Доброе, МБУ ДО

"Центр

дополнительного

образования детей"

с. Долгоруково,

МБОУ ДО "Центр

творчества

Усманского

муниципального

района Липецкой

области", МБОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ДО "Станция

юных

натуралистов

Усманского

муниципального

района Липецкой

области", МБОУ

ДО

оздоровительно-

образовательный

центр (спорта и

туризма) г. Усмани,

МБУ ДО детско-

юношеский центр

г. Лебедянь, МАУ

ДО ДЮСШ г.

Лебедянь, МБУ ДО

"Центр

профессионального

самоопределения

обучающихся

"Вектор". Новые

места

дополнительного

образования будут

создаваться по 6

направленностям:

техническая,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

естественно-

научная,

физкультурно-

спортивная,

туристско-

краеведческая,

социально-

педагогическая и

художественная.

1.5

В Липецкой области

внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональной

системы

дополнительного

образования.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.6

Дети приняли участие

в мероприятиях по

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 4.0

47

5.1

8

Создана и

функционирует

система мер ранней

Проведе

ние

образова

0 01.01.202

0

- -6.3

19

7.9

27

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

534 тыс. человек;

2022 год - не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

684 тыс. детей;

2023 год - не менее

834 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 1046 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

16 830,6328 682,00 0,000,00 0,00 54 862,959 350,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 830,6328 682,00 0,000,00 0,00 54 862,959 350,32

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 830,6328 682,00 0,000,00 0,00 54 862,959 350,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

Липецкой области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

1.2

5 127,576 754,54 5 711,229 291,21 0,00 31 889,545 005,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

5 127,576 754,54 5 711,229 291,21 0,00 31 889,535 005,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

5 050,536 619,44 5 654,118 362,08 0,00 30 641,124 954,95

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

5 050,536 619,44 5 654,118 362,08 0,00 30 641,114 954,95

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

5 050,536 619,44 5 654,118 362,08 0,00 30 641,124 954,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

5 127,576 754,54 5 711,229 291,21 0,00 31 889,535 005,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее".

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и

успех», с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в Липецкой области

1.4

0,000,00 202 952,000,00 0,00 202 952,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 202 952,000,00 0,00 202 952,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 202 952,000,00 0,00 202 952,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Создан 1 детский технопарк

«Кванториум».

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 291,21 35 436,54 208 663,22 21 958,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 355,32 0,00 289 704,49

9 291,21 21 958,2035 436,54 208 663,22 14 355,32 0,00 289 704,49

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

 К 2021 году в образовательных

организациях Липецкой области за

счет субсидии будут созданы 4290

ученико-мест. Создание новых мест

дополнительного образования

позволит увеличить охват детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием. На

территории Липецкой области

новые места планируется создать на

базе ГБУ ДО "Центр

дополнительного образования

Липецкой области", ГБУ ДО ЦДО

"Экомир" ЛО, ГБУ ДО "Спортивно-

туристский центр Липецкой

области", МАУ ДО ЦТТ

"Новолипецкий" г. Липецка, МБУ

ДО ЭЦ "Экосфера" г. Липецка,

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка

"Университетская", МБОУ ДО

Центр развития творчества с.

Красное, МАУ ДО "Центр

дополнительного образования" с.

Доброе, МБУ ДО "Центр

дополнительного образования

Загеева Л.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

детей" с. Долгоруково, МБОУ ДО

"Центр творчества Усманского

муниципального района Липецкой

области", МБОУ ДО "Станция юных

натуралистов Усманского

муниципального района Липецкой

области", МБОУ ДО

оздоровительно-образовательный

центр (спорта и туризма) г. Усмани,

МБУ ДО детско-юношеский центр г.

Лебедянь, МАУ ДО ДЮСШ г.

Лебедянь, МБУ ДО "Центр

профессионального

самоопределения обучающихся

"Вектор". Новые места

дополнительного образования будут

создаваться по 6 направленностям:

техническая, естественно-научная,

физкультурно-спортивная,

туристско-краеведческая,

социально-педагогическая и

художественная.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Загеева Л.А.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации

для создания новых мест

дополнительного образования детей

по всем направленностям"

 

-

Загеева Л.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жуков Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Жуков Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств "

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств."

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств."

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств."

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы по созданию новых мест

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств."

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры, соглашения)

по итогам проведенных закупок"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.17

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

15.08.2022

06 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к

организации дополнительного

образования детей, в том числе, по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2022

05 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

20.12.2022

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.23

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы по созданию новых мест

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.25

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры, соглашения)

по итогам проведенных закупок"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.27

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к

организации дополнительного

образования детей, в том числе, по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.2

Результат "Не менее чем 0,098 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

 

В период с 2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

Загеева Л.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию."

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию,

 приняли участие 0,098 млн.

обучающихся Липецкой области.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Жасанова И.О.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жуков Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жуков Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.6

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.04.2021

04 06

1.2.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2021

05 07

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Жуков Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.14

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.04.2022

04 06

1.2.15

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2022

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.16

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

24.12.2022

06 08

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2022

07 10

1.2.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.21

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.04.2023

04 06

1.2.22

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2023

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.23

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

24.12.2023

06 08

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2023

07 09

1.2.25

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.2.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг по

организации реализации открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленные на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.28

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.04.2024

04 06

1.2.29

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2024

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.30

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

24.12.2024

06 08

1.2.31

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2024

07 09

1.2.32

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.2.33

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В общеобразовательных

организациях Липецкой области,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом."

 

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году модернизирована

спортивная инфраструктура и

созданы условия не менее чем для 2

тыс. детей для занятий физической

культурой и спортом в 12

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, (нарастающим итогом к

2024 году).

Загеева Л.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Жасанова И.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "С субъектами Прочий тип документа ГИИС

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

"Электронный бюджет"связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Жуков Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа ГИИС

-

Загеева Л.А.

30.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.28

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа ГИИС

-

Загеева Л.А.

30.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.33

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Дети приняли участие в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"."

Создана и функционирует система

мер ранней профориентации,

которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей.

Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

Загеева Л.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В

мероприятиях примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс.

человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей;

 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Загеева Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя "Доля

обучающихся по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования,

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в

том числе в рамках программы

"Билет в будущее" "

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.4.3

Контрольная точка "Субсидия" Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.03.2021

04 06

1.4.4

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.04.2021

05 07

1.4.5

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2021

06 08

1.4.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2021

07 09

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

1.4.11

Контрольная точка "Подготовка Прочий тип документа ГИИС

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

09 Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

"Электронный бюджет"связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.4.13

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.04.2022

04 06

1.4.14

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2022

05 07

1.4.15

Контрольная точка "Проведение Прочий тип документа ГИИС

-

Загеева Л.А.

25.12.2022

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

"Электронный бюджет"

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

1.4.20

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.04.2023

04 06

1.4.23

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2023

05 07

1.4.24

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2023

06 08

1.4.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта «Билет в будущее»" вует

1.4.29

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.4.31

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.04.2024

04 06

1.4.32

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

01.08.2024

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

будущее»"

1.4.33

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

25.12.2024

06 08

1.4.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Создан региональный К 2024 года на территорииЗагеева Л.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и

успех», с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования в Липецкой

области"

Липецкой области будет создан 1

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи,

функционирующий с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

На территории региона реализованы

мероприятия по созданию центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с

Образовательным фондом "Талант и

успех" методическими

рекомендациями.

Региональный центр обеспечивает

охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования , в том числе

программами дополнительного

образования детей, проводимыми на

регулярной (еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе

особо значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Жасанова И.О.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

"Талант и успех""

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

07 ГИИС

«Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.5.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.5.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.5.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

30.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.5.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду "Талант и

успех"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Загеева Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В Липецкой области

внедрена целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3)

на основе лучших практик

субъектов Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе талантливых

детей, детей с ограниченными

Загеева Л.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих

семей).

1.6.1

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

Прочий тип документа ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Загеева Л.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Жуков Д. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Загеева Л. А. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Жуков Д. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Загеева Л. А. 40

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Жуков Д. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Загеева Л. А. 40

Не менее чем 0,098 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Епифанова И. А. Начальник отдела образования Никитин С. А. 3

8 Участник регионального

проекта

Саливончик С. С. Председатель комитета Мазо В. М. 3

9 Участник регионального

проекта

Димитренко И. А. Начальник отдела образования Багров С. П. 3



10 Участник регионального

проекта

Денисов А. Н. Начальник отдела образования Семенихин О. Н. 3

11 Участник регионального

проекта

Селянина В. И. Начальник отдела образования Коростелев А. А. 3

12 Участник регионального

проекта

Воронова Г. А. Начальник Боровских Е. В. 3

13 Участник регионального

проекта

Васильева А. Ю. Начальник отдела образования Рощупкин В. Т. 3

14 Участник регионального

проекта

Сотникова Е. Ю. Начальник отдела образования Алтухов И. В. 3

15 Участник регионального

проекта

Антюхова Н. Л. Начальник отдела образования Щедров А. И. 3

16 Участник регионального

проекта

Карташов И. А. Начальник отдела образования Грушихин А. М. 3

17 Участник регионального

проекта

Немцева И. М. Начальник отдела образования Москворецкий С. П. 3

18 Участник регионального

проекта

Ханина А. В. Начальник отдела образования Конаныхин М. И. 3

19 Участник регионального

проекта

Мочалов А. В. Председатель департамента 0

20 Участник регионального

проекта

Лобанов А. И. Начальник отдела образования Сазонов Ю. А. 0

21 Участник регионального

проекта

Ярцева С. М. Начальник отдела образования Попов А. А. 3

22 Участник регионального

проекта

Лесных В. С. Начальник отдела образования Иванов С. В. 0

23 Участник регионального

проекта

Каменихина Г. Н. Начальник отдела образования Фалеев В. И. 0

24 Участник регионального

проекта

Алехин С. И. Начальник отдела образования Лисов М. А. 0



25 Участник регионального

проекта

Пашкова И. В. Начальник отдела образования Брагин Э. А. 0

В общеобразовательных организациях Липецкой области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Ярцева С. М. Начальник отдела образования Попов А. А. 3

28 Участник регионального

проекта

Сотникова Е. Ю. Начальник отдела образования Алтухов И. В. 3

29 Участник регионального

проекта

Селянина В. И. Начальник отдела образования Коростелев А. А. 3

30 Участник регионального

проекта

Саливончик С. С. Председатель комитета Мазо В. М. 3

31 Участник регионального

проекта

Ханина А. В. Начальник отдела образования Конаныхин М. И. 3

32 Участник регионального

проекта

Епифанова И. А. Начальник отдела образования Никитин С. А. 3

33 Участник регионального

проекта

Карташов И. А. Начальник отдела образования Грушихин А. М. 3

34 Участник регионального

проекта

Каменихина Г. Н. Начальник отдела образования Фалеев В. И. 0

35 Участник регионального

проекта

Ключанских А. С. Ведущий специалист эксперт Жасанова И. О. 0

36 Участник регионального

проекта

Лесных В. С. Начальник отдела образования Иванов С. В. 0

37 Участник регионального

проекта

Лобанов А. И. Начальник отдела образования Сазонов Ю. А. 0



38 Участник регионального

проекта

Немцева И. М. Начальник отдела образования Москворецкий С. П. 3

39 Участник регионального

проекта

Пашкова И. В. Начальник отдела образования Брагин Э. А. 0

40 Участник регионального

проекта

Мочалов А. В. Председатель департамента 0

41 Участник регионального

проекта

Васильева А. Ю. Начальник отдела образования Рощупкин В. Т. 3

42 Участник регионального

проекта

Воронова Г. А. Начальник Боровских Е. В. 3

43 Участник регионального

проекта

Денисов А. Н. Начальник отдела образования Семенихин О. Н. 3

44 Участник регионального

проекта

Димитренко И. А. Начальник отдела образования Багров С. П. 3

45 Участник регионального

проекта

Жуков Д. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Загеева Л. А. 40

46 Участник регионального

проекта

Антюхова Н. Л. Начальник отдела образования Щедров А. И. 3

47 Участник регионального

проекта

Алехин С. И. Начальник отдела образования Лисов М. А. 0

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда

«Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Липецкой области

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10

В Липецкой области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей



50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 10


