

Приложение
к приказу отдела образования
от 16.11.2020. № 343
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке и
организации участия в государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования на территории
Данковского муниципального район
в 2020-2021 учебном году»

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и организации участия в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования
на территории Данковского муниципального района в 2020-2021 учебному году**

№	Мероприятия	Ответственные лица	Сроки
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11			
1.	Участие в собеседовании по итогам проведения ГИА на территории Липецкой области в 2020 году и задачам на 2021 год	Данилина Н.В.	Ноябрь 2020 г.
2.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году	Данилина Н.В.	Июль-сентябрь 2021
3.	Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам проведения ГИА на территории Данковского района в 2020 году и задачах на 2021 год	Данилина Н.В., руководители ОУ	Декабрь 2020 г.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация участия в областных мониторингах учебных достижений обучающихся по отдельным предметам	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года
2.	Организация участия в методических объединениях, семинарах учителей-предметников, заместителей директоров, директоров образовательных организаций проводимых ГАУДПО ЛО «ИРО», ЦМОКО по вопросам государственной итоговой аттестации	Данилина Н.В.	В течение года
3.	Участие в региональных семинарах, совещаниях по вопросам подготовки к ГИА в 2021 году	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года
4.	Организация участия в мониторинге образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качестве внутренней оценки)	Данилина Н.В., руководители ОУ	До 01.09.2021 г.
5.	Организация работы с обучающимися, которые не	Данилина Н.В.,	Июль-сентябрь

	получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, по пересдаче ГИА	руководители ОУ	2021 г.
6.	Проведение педагогических советов, совещаний при директоре, родительских собраний, консультаций по вопросам системы работы ОУ по подготовке к ГИА	Руководители ОУ	В течение года

III. Нормативно-правовое обеспечение

1.	Подготовка приказа «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»	Данилина Н.В.	Ноябрь 2020 г.
2.	Подготовка приказа «Об обеспечении проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальных общеобразовательных организациях Данковского муниципального района»	Данилина Н.В.	Ноябрь 2020 г.
3.	Подготовка приказов об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Данковском муниципальном районе в 2021 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утвержденным федеральным нормативным актом)	Данилина Н.В.	Март – май 2021 г.
4.	Подготовка приказа «Об обеспечении проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальных общеобразовательных организациях Данковского муниципального района»	Данилина Н.В.	Январь 2021 г.

IV. Мероприятия по организованному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации

1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году: -выпускников образовательных организаций текущего года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	Данилина Н.В.	Ноябрь 2020 г.
2.	Внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинских работников; - ассистентов для детей с ОВЗ	Данилина Н.В. руководители ОУ	В соответствии с графиком Федерального центра тестирования
3.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	Данилина Н.В., руководители ОУ	Декабрь 2020 г. – январь 2021г.
4.	Организация и проведение итогового сочинения	Данилина Н.В.,	Декабрь 2020 г,

	(изложения) в общеобразовательных учреждений	руководители ОУ	февраль 2021 г, май 2021 г.
5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9	Данилина Н.В. руководители ОУ	Февраль, март, май 2021 г.
6.	Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)	Руководители ОУ	До 20.11.2020 г.
7.	Сбор заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Дополнение базы данных выпускников 11 классов, участвующих в ЕГЭ, ГВЭ в 2021 году	Руководители ОУ	До 01.02.2021 г.
8.	Сбор заявлений на участие в ОГЭ-2021. Формирование базы данных выпускников 9 классов, участвующих в ОГЭ, ГВЭ в 2021 году	Руководители ОУ	До 01.03.2021 г.
9.	Рассмотрение на совещаниях начальника отдела образования с подведомственными образовательными учреждениями вопросов: - Об анализе результатов ОГЭ и ЕГЭ 2020 года; - Об организации подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году; - О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения); - О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку; -О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в форме ОГЭ (ГВЭ) в 2021 году; -О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ в 2021 году; -О порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ; - О результатах ОГЭ, ЕГЭ 2021 года и задачах на 2022 год	Данилина Н.В.	В течение года
10.	Проведение диагностических работ по математике и русскому языку для выпускников 9-х классов	Данилина Н.В., руководители ОУ	Февраль-март
11.	Организация работы по обеспечению видеонаблюдения во время проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году	Блинова Н.А., директор МБОУ СОШ №1; Коротких Т.А., директор МБОУ лицей №4; Шадрина Е.А., директор МБОУ лицей №6.	Январь-сентябрь 2021 г.
12.	Подготовка и предоставление в ОКУ «ЦМОКО» сведений об участниках ГИА, сдающих экзамены досрочно, в резервный день, в т.ч. не явившихся на ГИА по уважительной причине, не окончивших	Данилина Н.В.	Февраль-июнь 2021 г

	экзамен по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат по обязательным предметам		
13.	Координация работы по выявлению наличия паспортов у выпускников 2021 года	Руководители ОУ	В течение года
14.	Согласование маршрутов прибытия выпускников в ППЭ в день проведения ОГЭ, ЕГЭ	Руководители ОУ	За неделю до сроков проведения ГИА
15.	Выдача уведомлений выпускникам текущего года и прошлых лет	Данилина Н.В., руководители ОУ	Май 2021 г.
16.	Организация участия в федеральной (региональной) апробации модели проведения ЕГЭ с использованием технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	Дымова О.А. Данилина Н.В.	По графику

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1.	Предоставление на согласование кандидатур членов предметных комиссий в управление образования и науки Липецкой области	Данилина Н.В.	Январь-февраль 2021 г.
2.	Предоставление на согласование кандидатур, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году в управление образования и науки Липецкой области	Данилина Н.В.	До 01.03.2021 г.
3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года
4.	Заседание РМО педагогов-предметников «ГИА -2021: достижения и ошибки»	Минакова С.Н.	Август 2021 г.
5.	Организация участия в обучающих семинарах для экзаменаторов-собеседников и экспертов по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования выпускников 9-х классов	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года
6.	Подготовка и проведение семинара-практикума для руководителей районных методических объединений учителей-предметников по теме «Подготовка обучающихся к ЕГЭ – 2021»	Минакова С.Н. руководители РМО	Февраль-май 2021 г.
7.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Данилина Н.В. руководители ОУ	В течение года
8.	Организация и проведение обучения организаторов пункта проведения экзамена (далее – ППЭ)	Дымова О.А., Данилина Н.В.	Март - май 2021 г.

VI. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой аттестации

1.	Размещение на сайтах отдела образования документов и материалов, регламентирующих проведение ГИА	Минакова С.Н., Данилина Н.В.	В течение года
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	Данилина Н.В.	Февраль-май 2021 г.
3.	Организация работы в отделе образования телефонов «горячей линии» по вопросам организации и	Данилина Н.В.	В течение года

	проведения ГИА		
4.	Проведение муниципального родительского собрания для родителей выпускников 11 классов	Дымова О.А. Данилина Н.В.	Декабрь 2021 г.
5.	Проведение муниципального родительского собрания для родителей выпускников 9 классов	Дымова О.А. Данилина Н.В.	Январь 2021 г.
6.	Организация и проведение родительских и ученических (общешкольных, классных) собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году	Руководители ОУ	В течение года
7.	Информирование участников ГИА (выпускников текущего года, в т.ч. с ОВЗ, выпускников прошлых лет, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств): -о местах регистрации на участие в ГИА на территории Данковского района в 2021 году; -о сроках (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА) и местах проведения (ППЭ) ГИА по общеобразовательным предметам, -о сроках, местах и порядке подачи рассмотрения апелляций участниками ГИА, -о дате объявления результатов ГИА по общеобразовательным предметам, -об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года
8.	Организация пункта приема заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет. Организация выдачи уведомлений	Данилина Н.В.	До 01.02.2021 г. Май 2021 г.
9.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Руководители ОУ	В течение года
10.	Участие в конкурсах и акциях на тему ГИА среди обучающихся с целью популяризации и поддержания положительного имиджа ГИА	Данилина Н.В., руководители ОУ	В течение года

VII. Межотраслевое взаимодействие

1.	Проведение совещания с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в 2021 году, по вопросу «Организация и проведение ЕГЭ в 2021 году: четкое исполнение порядка каждым участником ЕГЭ» с привлечением задействованных ведомств	Дымова О.А., Данилина Н.В.	Апрель-май 2021 г.
2.	Подготовка и направление информационных писем об обеспечении порядка в ППЭ и медицинского сопровождения в период проведения ГИА-11 (ГУЗ «Данковская МРБ», МО МВД России «Данковский»)	Данилина Н.В.	Май 2021 г.
3.	Обеспечение работы камер видеонаблюдения в ППЭ	«Ростелеком» (по согласованию) Блинова Н.А., директор МБОУ	Апрель-июнь 2021 г.

		СОШ №1; Коротких Т.А., директор МБОУ лицей №4; Шадрина Е.А., директор МБОУ лицей №6.	
4.	Обеспечение наличия в ППЭ переносных металлоискателей	МО МВД России «Данковский» (по согласованию), Блинова Н.А., директор МБОУ СОШ №1; Коротких Т.А., директор МБОУ лицей №4; Шадрина Е.А., директор МБОУ лицей №6.	Апрель-июнь 2021

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА

1.	Контроль реализации дорожной карты отдела образования по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	Дымова О.А., Данилина Н.В.	В течение года
2.	Мониторинг проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с привлекаемыми лицами	Дымова О.А., Данилина Н.В.	В течение года